

REGIONE VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1
DOLOMITI

~~~~~

Deliberazione n. 1137

del 26/10/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

**Oggetto: Proroga al 31/12/2024 del contratto attivo con Fastweb Spa relativo alle connessioni dati SPC2 ed estensione temporale al 31/12/2024 del contratto attivo con Telecom Spa relativo alla connettività in fibra ottica, nelle more dell'aggiudicazione del contratto "Sanità Connessa" nell'ambito del PNRR.**

Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Dott. Marco Fachin, proponente della presente deliberazione, sulla base dell'istruttoria svolta, riferisce che è pervenuta a questo Servizio istanza datata 31/08/2023, da parte della Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Informativi, con la quale viene segnalata l'esigenza di provvedere alla prosecuzione fino alla data del 31/12/2024 dei contratti in essere inerenti la connessione dati SPC2 con la Ditta Fastweb Spa e l'anello in fibra ottica con la Ditta Telecom Spa, nelle more dell'aggiudicazione del bando PNRR "Sanità connessa" al quale anche la nostra Ulss n.1 Dolomiti aderirà.

Nello specifico viene segnalato quanto segue:

- il bando PNRR "Sanità connessa" prevede interventi per connettere, con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps e fino a 10 Gbps, le oltre 12 mila strutture del servizio sanitario pubblico distribuite in tutta Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1, componente 2, investimento 3.1.4 Sanità connessa);
- le strutture sanitarie sono state suddivise in otto aree geografiche, denominate lotti, che saranno oggetto di intervento da parte degli operatori aggiudicatari della gara. Uno stesso soggetto può aggiudicarsi fino ad un massimo di quattro lotti. Le attività per la realizzazione dell'infrastruttura dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, garantendo i servizi di connettività per almeno i sei anni successivi.
- Il lotto 3 comprendente il Friuli Venezia-Giulia, il Veneto, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, è stato aggiudicato alla ditta Fastweb Spa;
- da marzo 2023 sono iniziate le attività preliminari con Fastweb/Infratel per la definizione dei fabbisogni e pianificazione degli interventi e sono già in corso

attività per il collegamento delle prime sedi: il progetto prevede la fornitura di connettività dati e internet che andranno a sostituire i contratti ora in essere con Fastweb per SPC2 e con Telecom per l'anello in fibra (che collega gli Ospedali e le sedi periferiche di Lamon, Cusighe e Vazzoler);

Considerata la situazione in evoluzione, la convenzione Consip SPC2 per la connessione dati, attualmente in uso, è stata prorogata dapprima fino al 31/12/2023 con legge n.14 del 24/02/2023 (decreto Milleproroghe) ed infine con ulteriore proroga fino al 31/12/2024 con Legge del 03 Luglio 2023, n.87;

Atteso che, per quanto riguarda l'anello in fibra ottica, con delibera del Direttore Generale n.1418 del 03/12/2021 è stato aggiudicato alla Ditta Telecom Italia Spa, a seguito di procedura negoziata in Sintel, il "Servizio biennale di connettività in fibra ottica" la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.

Considerata la complessità di quest'ultima procedura e l'elevato onere iniziale sia tecnico che economico per la messa a punto di un'eventuale nuova infrastruttura con una Ditta diversa, risulta assolutamente non conveniente procedere ad una nuova gara per coprire il servizio fino al 31/12/2024, data in cui è ipotizzata la disponibilità dell'infrastruttura prevista dal progetto PNRR "Sanità connessa";

Pertanto la stessa Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Informativi, in attesa dell'attivazione della convenzione "Sanità Connessa", tramite il progetto Fastweb/Infratel, propone di prorogare fino al 31/12/2024, con opzione di "rescissione anticipata", i seguenti servizi:

- 1) **"contratto connessione dati"** secondo la convenzione SPC2, aggiudicata a Fastweb, con delibera del D.G. n. 1572 dell'11/10/2018 al costo annuo di € 134.200,00 oltre iva;
- 2) **"contratto biennale di connettività in fibra ottica"**, aggiudicato alla Ditta Telecom, con delibera del D.G. n.1418 del 03/12/2021 in scadenza al 31/10/2023 al costo annuo di € 96.477,60 oltre iva;

Recepito che:

- La Ditta Fastweb, con ultima comunicazione datata 22/09/2023 (trasmessa tramite pec in data 25/09/2023), ha reso noto che in ordine a quanto disposto a livello nazionale con il Decreto Milleproroghe, il contratto è stato prorogato dapprima fino al 31/12/2023 e successivamente fino al 31/12/2024; confermando l'attuale progetto dei fabbisogni in corso di validità, l'importo per il periodo dal 24/05/2023 al 31/12/2024 risulta pari ad € 153.964,65 (oltre iva);
- La Ditta Telecom Spa, con nota prot. n. 2023-0150547 del 08/09/2023 (trasmessa tramite pec in data 12/09/2023), ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2024, salvo recesso anticipato, alle condizioni contrattuali in vigore per un importo complessivo pari ad € 86.660,00 (oltre iva);

Preso atto che le previsioni di spesa sono le seguenti:

| Contratto                                                                                                                                        | Ditta   | Periodo                                          | Importo iva esclusa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1) <b>Convenzione SPC2</b><br><br>proroga di 19 mesi + 8 gg ad €/mese 7.992,76 per un importo totale di € 153.964,53                             | Fastweb | 7 mesi + 8 gg<br>dal 24/05/2023<br>al 31/12/2023 | € 58.051,53         |
|                                                                                                                                                  |         | 12 mesi<br>dal 01/01/2024<br>al 31/12/2024       | € 95.913,12         |
| <b>Totale proroga SPC2 (iva esclusa)</b>                                                                                                         |         |                                                  | <b>€ 153.964,65</b> |
| 2) <b>Servizio biennale di connettività in fibra ottica</b><br><br>proroga di 14 mesi di ad €/mese 6.190,00 per un importo totale di € 86.660,00 | Telecom | 2 mesi<br>dal 01/11/2023<br>al 31/12/2023        | € 12.380,00         |
|                                                                                                                                                  |         | 12 mesi<br>dal 01/01/2024<br>al 31/12/2024       | € 74.280,00         |
| <b>Totale estensione fibra ottica (iva esclusa)</b>                                                                                              |         |                                                  | <b>€ 86.660,00</b>  |

Specificato che che il conteggio sopra riportato rispecchia lo stato attuale e potrà subire variazioni per possibili dismissioni o aumenti in base all'evoluzione della rete.

Tenuto conto che per l'estensione del contratto SPC2 è previsto inoltre un contributo da versare a Consip fino all'8‰ dell'importo imponibile che verrà precisamente quantificato successivamente alla sottoscrizione del contratto;

Dato atto che i servizi richiesti sono inclusi nel provvedimento n. 293 del 31/03/2023, di programmazione aziendale dell'attività contrattuale per l'acquisto di beni di consumo e servizi, anni 2023-2024 e che tale provvedimento ha funzione anche di provvedimento a contrarre;

Rilevato, inoltre che, la presente acquisizione tiene conto della programmazione di gare centralizzate per il biennio 2022-2023 in carico all'Azienda Zero (ex Unità organizzativa Acquisti Centralizzati SSR);

Precisato inoltre che i contenuti di ciascun contatto, sia tecnici che economici, sono stati preliminarmente verificati con le Ditte direttamente dalla Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Informativi;

Visto quanto segnalato dall'U.O.C. Sistemi Informativi, rilevata la necessità di prorogare i contratti in essere fino all'adesione al bando PNRR "Sanità connessa", il RUP, ha ritenuto di procedere come segue:

- **“contratto connessione dati”**: nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli art. 26 della L.488/99 e smi e art. 58 della L. 388/2000, adesione alla Convenzione CONSIP SPC2 a favore della Ditta Fastweb ai sensi art. 1, comma 449, L.296/2006 – *comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, L. 208/2015* - che impone agli enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A ;
- **“contratto di connettività in fibra ottica”**: di disporre, ai sensi dell'art. 63 c. 2) lett.C) del D.Lgs 50/2016 che consente l'affidamento, nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza, la proroga tecnica a favore della Ditta Telecom SpA per consentire l'attivazione della convenzione “Sanità Connessa”;

Riscontrato inoltre che i contratti non comportano il trattamento di dati personali in quanto riguardano linee di trasmissione dati e pertanto non necessitano di adempimenti in ordine al Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679;

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'U.O.C. Sistemi Informativi richiede di procedere con la prosecuzione dei contratti, sottolineando che entrambe le Ditte hanno sempre dimostrato un elevato livello di esecuzione dei servizi nonché disponibilità;

Accertato che le ditte aggiudicatarie risultano entrambe assegnatarie di Convenzioni Consip attive per le quali, entrambe, hanno presentato e risultano disponibili le rispettive autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti di natura generale ai sensi della normativa vigente;

Rilevato che la stima del costo per la sicurezza del presente appalto/da rischi da interferenza è pari a zero, in quanto trattasi di rischi connessi all'attività specifica d'impresa per cui non è necessario redigere il DUVRI;

Verificato che l'istante, Ing. Alessandra De Nardi, ha presentato la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità nei confronti della presente acquisizione;

Richiamato l'art. 101, comma 1, nonché le disposizioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 3, articolo 10.2, e valutato indispensabile nominare apposito direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), in quanto da un lato le prestazioni del presente affidamento richiedono l'apporto di una pluralità di competenze non tutte afferenti al Servizio Provveditorato, dall'altro l'organizzazione stessa di questa Azienda ULSS n.1 Dolomiti impone istituzionalmente e funzionalmente il coinvolgimento di più Unità Operative aziendali per un corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti l'appalto stesso;

Considerato che, relativamente all'adesione CONSIP contemplata nel presente provvedimento, l'art.113 del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) pone in capo alle Amministrazioni l'obbligo di accantonare in un fondo una quota, pari al massimo del 2% rispetto alla base di gara, per remunerare lo svolgimento di funzioni tecniche legate all'appalto effettuate da personale non dirigente, e che tale

accantonamento dovrà essere ripartito nella misura massima del 20% per l'acquisto di beni/strumentazioni e il restante 80% dovrà essere destinato alla costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche", la cui ripartizione dovrà essere disciplinata tramite apposito regolamento;

Atteso che in riferimento al presente provvedimento non sussistono situazioni, ancorché potenziali, di conflitto di interessi (così come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.);

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/23, di conflitto di interesse in capo al RUP ed agli altri partecipanti al procedimento in relazione ai suoi destinatari;

Attestata dal Dott. Marco Fachin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, l'avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

#### IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dall'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n.34 del 18/05/2023;

#### d e l i b e r a

1. Di disporre, per le motivazioni e secondo le modalità esposte in premessa, la prosecuzione fino al 31/12/2024, data in cui è ipotizzata la disponibilità dell'infrastruttura prevista dal progetto PNRR "Sanità connessa" alla quale le strutture del servizio sanitario pubblico distribuite in tutta Italia sono tenute ad aderire, i seguenti contratti:
  - **"contratto connessione dati"** in adesione alla Convenzione CONSIP SPC2 a favore della Ditta Fastweb (CIG 766849309E) per un importo complessivo di € 153.964,65 (€ 187.836,87 iva 22% compresa);
  - **"contratto di connettività in fibra ottica"** a favore della Ditta Telecom SpA (CIG A01E278625) dal 01/11/2023 al 31/12/2024 per un importo complessivo di € 86.660,00 (€ 105.725,20,00 iva 22% compresa);
2. Di riservare a questa AULSS la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, prima della naturale scadenza dei contratti, 31/12/2024, sia disponibile l'infrastruttura prevista dal progetto PNRR "Sanità connessa";
3. di prevedere il pagamento a Consip, per l'estensione del contratto SPC2, fino all'8% dell'importo imponibile che verrà precisamente quantificato successivamente alla sottoscrizione del contratto;

4. Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Marco Fachin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
5. Di stabilire che a norma dell'art. 101 comma 1 del medesimo D.Lgs, e tenuto conto di quanto stabilito nella linea Guida ANAC N. 3 – paragrafo n. 10.2, lettere c) ed e) - il RUP si avvarrà quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per verificare le prestazioni del contratto del il Sig. Antonello Fregona, Funzionario presso l'U.O.C. Sistemi Informativi e quale ausiliario al Dec del Sig. Vanni Zatta impiegato presso la medesima U.O.C.;
6. Di delegare la stipula dei relativi contratti al Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;
7. Di dare atto che, relativamente all'affidamento in convenzione Consip, l'accantonamento per incentivi alle funzioni tecniche viene previsto nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016, e che verrà quantificato e distribuito sulla base di quanto previsto dal regolamento aziendale degli incentivi delle funzioni tecniche approvato con deliberazione n.968 del 18/09/23 (in particolare art. 1, c. 2; art. 25 e tabella di raffronto del regolamento) e dell'accordo di contrattazione in materia;
8. Di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione, pari ad € 240.624,65 oltre iva (€ 293.562,07 iva 22% compresa), trova capienza nel budget dell'U.O.C. Sistemi Informativi, come riportato nella sottostante tabella:

| Anno | Budget | Conto  | Commessa | Importo    | Note           |
|------|--------|--------|----------|------------|----------------|
| 2023 | 501    | BA1650 |          | 15.103,60  | 2m Telecom     |
| 2024 | 501    | BA1650 |          | 90.621,60  | 12m Telecom    |
| 2023 | 501    | BA1650 |          | 70.822,87  | 7m+8gg Fastweb |
| 2024 | 501    | BA1650 |          | 117.014,00 | 12m Fastweb    |

IL COMMISSARIO  
dott. Giuseppe Dal Ben  
(Documento Firmato Digitalmente)

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per 15 giorni consecutivi dal 27/10/2023.

IL SEGRETARIO

---

Copia composta di n.            fogli, conforme all'originale depositata agli atti di questo Ufficio.

Belluno, lì

IL SEGRETARIO

---

Trasmessa per l'esecuzione a: UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica

Trasmessa per le competenze relative a:  
U.O.C. Sistemi Informativi